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Projektplan 2009 / 2010
Anlage 4 

ProjektProjekt--
gruppegruppe

7 aufsuchende Interviews 
Vorständen MSO‘s

7 aufsuchende Interviews 
Vorständen MSO‘s

Ziel 2: Bestandsaufnahme integrationsspezifischer Angebote und Dienstleistungen 
zur Erstellung eines Integrationsportals

15 aktivierende Interviews 
(Schlüsselpersonen mit 

Zuwanderungsgeschichte)

Ziel 1: Bestandsaufnahme der Freiwilligenarbeit von MigrantInnen in der Stadt Kerpen

Steuerungsgruppe

= Meilenstein 1

Eröffnung 
Internetportal
= Meilenstein 3

= Meilen-
stein 5

2 WS „Partizipation und
Bürgerschaftl. Engagement“

RT Freiwilligen-
arbeit

Ziel 3: Entwicklung von dauerhaften Formen der strategischen Steuerung und des Aufbaus eines Monitoringsystems

Integrations-
konferenz

4 WS „Internetportal“

Abschluss-
veranstaltung“

= Meilenstein 2

Monitoringraster
liegt vor
= Meilenstein 4


