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Hahnenstraße wird noch vor Weihnachten fertig 
 
Einbahnstraßenregelung wird Anfang Dezember aufgeho ben 
 
Mit der Umgestaltung der Hahnenstraße im zweiten Bauabschnitt von der Marien-
straße bis zur Kreuzung mit der Kölner Straße und der Stiftsstraße geht es zügig 
voran. Die für die Baumaßnahme getroffene Einbahnstraßenregelung verschaffte 
den Baufirmen einen größeren Bewegungsspielraum und ermöglichte so ein schnel-
leres Arbeiten. 
 
Bis zum Ende nächster Woche werden sämtliche Pflasterarbeiten an den Nebenan-
lagen wie Gehwege und Parkflächen, zuletzt noch bis zum Bereich der Eisdiele 
fertig sein. Ab Montag, 26.11.2012, beginnen dann auf der Hahnenstraße die As-
phaltarbeiten. Je nach Witterung wird temperaturabhängig die Asphaltdecke mit 
eingebracht. Dies wird ca. zwei bis drei Tage dauern. Vom 28. bis 30.11.2012 sind 
die Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich Stiftsstraße/Kölner Straße vorgesehen. 
 
Für die Durchführung der Asphaltarbeiten wird es im Laufe der letzten November-
woche auf der Hahnenstraße abschnittsweise zu Vollsperrungen kommen. Die Um-
leitungen sind vor Ort entsprechend ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden 
gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. 
 
Die Einbahnstraßenregelung wird in der ersten Dezemberwoche auf jeden Fall auf-
gehoben. Sollte die Temperaturen den Asphaltdeckeneinbau nicht möglich ma-
chen, werden Anrampungen erstellt und der Verkehr läuft auf der Binderschicht. 
 
Im Dezember ist noch geplant, die Bäume zu pflanzen, Markierungen und Beschil-
derungen vorzunehmen sowie die Poller und Fahrradständer zu setzen, d.h. noch 
vor Weihnachten soll die Maßnahme abgeschlossen sein. 
 
Bürgermeisterin Sieburg dankt allen an der Umgestaltung Beteiligten: „Hier wurde 
und wird sowohl durch die Planer, die bauausführenden Firmen als auch durch die 
Bauleitung und das Tiefbauamt hervorragende Arbeit geleistet. Der Umbau der 
Hahnenstraße kann damit vier Monate früher als geplant abgeschlossen werden.“ 
„Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben eine wesentliche Steigerung 
der Attraktivität der Hahnenstraße als Einkaufsstraße erreicht, die allen zu Gute 
kommt und die Aufenthaltsqualität steigert“, so die Bürgermeisterin weiter.  
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