



**Stadt Kerpen  
Pressestelle**  
Jahnplatz 1  
50171 Kerpen  
Postfach 2120  
50151 Kerpen  
Telefon (02237) 58-132  
Telefax (02237) 58-102

## **Was gibt es Neues? Wie geht es weiter? Informationen zu Verlegung und Ausbau der A 4**

In regelmäßigen Abständen berichtet die Stadt Kerpen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und der RWE Power AG über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen zur Verlegung und dem sechsspurigen Ausbau der A 4 und zur Verlegung der Hambachbahn.

Die Pflanzarbeiten am Immissionsschutzwall Ost (zwischen Bahnhof und Olbertzer Brücke) sind praktisch beendet. An den Wegen und Treppen werden jetzt noch Geländer montiert. Danach ist der Wall fertig.

Die Lärmschutzwand zwischen Lerchenweg und Krankenhausstraße wird in den nächsten Wochen fertig. Die Behelfsbrücke am Lerchenweg muss noch solange in Betrieb bleiben, bis die Außentemperaturen eine Beschichtung der neuen Brücke zulassen. Sobald dies erfolgt ist, wird die Behelfsbrücke abgebaut und die neue Brücke wird den Rad- und Fußgängerverkehr aufnehmen.

Die Lärmschutzwand zwischen Krankenhausstraße und L 276 ist bis auf Restarbeiten bereits fertig. Die Lärmschutzwand westlich der L276 ist im Bau. Ebenso wurde mit den Bauarbeiten für die Olbertzer Brücke über die A4 begonnen. Diese Brücke wird im Herbst fertig, damit das Bauwerk befahrbar ist, bevor die L276 gesperrt werden muss. Diese Sperrung dauert vom 1.1.2012 bis Ende 2012. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Die Verkehrsführungen werden zurzeit, zusammen mit der Stadt Kerpen und den Buirer Bürgerinnen und Bürgern, diskutiert. Ein Bericht dazu ist in der letzten Woche im Kölner Stadt-Anzeiger erschienen.

Mit dem Abtransport der Bodenmassen aus dem westlichen Teil der A4-Trasse ist seit etwa Anfang Februar wieder begonnen wurden. Dabei ist es an einigen Tagen doch wieder zu erhöhter Verschmutzung der L276 gekommen, hierzu werden die Verkehrsteilnehmer um Verständnis gebeten. Alle Beteiligten arbeiten ständig intensiv daran, diese Belastungen zu vermeiden. Der erhöhte LKW-Verkehr durch diese Bodentransporte wird mit wechselnder Intensität noch in der ersten Jahreshälfte 2011 andauern.

In den Monaten November bis Februar sind, aus der A4-Strecke östlich der L276, ein Großteil des Bodens über die RWE-Baustraße in die Kiesgrube Buir verbracht worden. Die restlichen Bodenmassen werden im Laufe des Jahres 2011 in die Kiesgrube Dorsfeld verbracht.

### **Brückenbau:**

Von den insgesamt 17 Querungsmöglichkeiten über die neue Hambachbahn sind bereits 15 Brückenbauwerke fertig gestellt. Aktuell wird noch bis Herbst 2011 durch Straßen.NRW an den beiden Kreuzungsbauwerken mit der zukünftigen A 4 gearbeitet.

**Erdbau und Bahnentwässerung:**

Der Erdbau und die großen Erdmassentransporte in der Trasse der Hambachbahn sind weitestgehend abgeschlossen. Auch die neue Bahnentwässerung wurde bereits zum Teil in Betrieb genommen und die Einleitungen in das Buirer Fließ im Dezember 2010 beendet.

**Gleisbau:**

Im Frühjahr 2011 wird mit dem Einbau des Grundsotters begonnen. Ein großer Teil des dafür benötigten Schotters wurde bereits geliefert und lagert auf gesondert ausgewiesenen Flächen.

Die Ausführung der Oberleitungsmaste wird aktuell überprüft und die Inbetriebnahme der Oberleitungsanlage unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen und Empfehlungen zum Vogelschutz erfolgen.

**Pflanzarbeiten:**

Die Pflanzarbeiten zur Böschungsbegrünung der Trasse wurde Mitte Januar begonnen und werden noch im Frühjahr 2011 abgeschlossen.

Weitere Informationen zum Stand der Baumaßnahmen an der Hambachbahn finden Sie unter [www.verkehrsprojekte-hambach.de](http://www.verkehrsprojekte-hambach.de).

Im Baubüro hinter dem Bahnhof „An der Brennerei 37-45“ können sich Anwohner und Interessierte über den Ausbau der A 4 und die Verlegung der Hambachbahn informieren.

Mittwochs von 16:00 bis 17:00 bietet die für die Verlegung der Hambachbahn zuständige RWE Power AG eine Bürgersprechstunde an. Die Telefonnummer des Baubüros von RWE Power lautet 02275-91538-28.

Die Bürgersprechstunde des für den Ausbau der A 4 zuständigen Landesbetriebs Straßen NRW findet dienstags von 16:00 bis 17:00 statt. Telefonisch ist das Baubüro des Landesbetriebs unter 02275-91539-0 zu erreichen.